## Primary Health Centre at Kaiwara

72 Sri CHOWDA REDDY (Chintamani).—Will the Minister for Health be pleased to state :—

(*a*) when the sanction, to construct building for P. H. Centre at Kaiwara in Chintamani taluk was accorded.

(*b*) the estimated cost of Construction of the building ;

(*c*) whether tenders were called for : if so, when :

(*d*) whather it has come to the notice to Government that the work of construction of building has not yet been started : if so, the reasons for the delay :

(*e*) whether Government has incurred any loss due to this delay :

(*f*) the extent of the loss and person responsible ?

Sri H. SIDDAVEERAPPA (Minister of Health).—

(*a*) On 3rd February 1969.

(*b*) Rs 1,75,000.

(*c*) Yes, On 22nd January 1970.

(*d*) The building is almost complete excepting for electrification Sanitary fittings and water supply.

(*e*) No,

(*f*) Does not arise,

ಶ್ರೀ ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ :—ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಷರ್ಕಾರದವರು ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿದಿರಿ ?

† ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ :—1970 ರಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀ ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ :—ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ :— 1972ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ರೀ ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ :—ಈಗ 1976ನೇ ಇಸವಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 1972ರಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ :—ಬೇಗಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನೋ ನೆಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅದೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೂಸ್ಕರ ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ. ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.